

質問に対する回答書

工事（業務）名：令和8年度 温泉供給事業 大町温泉郷配湯管布設替工事 7-3 工区
施工（履行）箇所：大町市 平 温泉郷 市道 温泉郷 12 号線ほか

（令和8年10月27日回答）

質 問 事 項	回 答 欄
1. イノアック製品の設計価格が今年10月出荷分より改定となっています（別添「価格改定のお願い」参照）。金抜き設計書付録の「見積採用単価表」にこの価格改定は反映されていますでしょうか。	改定前の価格調査により積算されているため、価格改定は反映されておりません。 つきましては、「見積採用単価表」に記載の価格を参考に積算を行ってください。 なお、流通状況を踏まえ、資材価格については、変更協議の対象となります。
2. イノアック製品（パイプ）の搬入に4tチャーター便費用がかかります。設計上この費用は計上されていますでしょうか。	資材価格は、輸送費を含んだ価格としているため、別途、計上はしておりません。
3. イノアック製品の現状納期が約3ヶ月となっています。 工期延長の協議対象となりますでしょうか。	対象となります。

2026 年 9 月 吉日

お取引先様各位

株式会社イノアック住環境

価格改定のお願い

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に対し格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨今の為替変動による調達コストの上昇に加え、海外における人件費や原材料費の高騰などの影響を受け、仕入価格が大幅に上昇しております。

弊社ではこれまで、業務効率化や経費削減など様々な合理化施策を実施し、価格維持に努めて参りました。しかしながら、今回のコスト上昇につきましては自助努力のみで吸収することが困難な状況となっております。

つきましては誠に不本意ではございますが、今後も安定した製品供給と品質維持を継続するため、下記の通り製品価格を改定させていただくこととなりました。

何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 実施日 2026 年 10 月出荷分より

2. 対象品目及び設計価格改定率

ブロードパイプ	15%以上
アイポリガードパイプ	10%以上
ホットペックス	10%以上
ヒートフレックス	10%以上
温泉パイプ	25%以上
地中熱製品	20%以上

以上