

大町市交流促進センター明日香荘のオープンについて

本年4月7日の市議会全員協議会において大町市交流促進センター明日香荘の再開日程を5月中下旬頃とご説明させていただきましたが、4月18日に発生いたしました長野県北部を震源とした地震の被害による各種修繕工事等により再開日程が延期となりました。それらの修繕工事等が終了し、施設が支障なく利用できる見込みとなったことから、7月1日(水)から再開することとなりました。

本日は、地震の影響による修繕等の経過、オープンに向けた今後のスケジュールについてご説明させていただきます。

1 地震の影響について

(1) 設備等の修繕

① 館内壁面等の被害(別添資料①)

地震の影響で、館内の壁面等に亀裂や目地のズレが発生したことから、内装クロス及び目地のズレの修復を実施

② 厨房排水管の被害(別添資料②)

地震発生後、新たな箇所排水管の水漏れが確認されたことから、緊急修繕工事を実施。工事完了まで水が使えないことから、指定管理者による厨房設備の各種点検に遅れが生じた。

③ 雨漏り被害(別添資料③)

地震発生後、老朽化した外壁コーキングの一部にひび割れが生じ、その部分から雨水が浸透し、雨漏りが発生したことから、緊急修繕工事を実施

① ～ ③の工事については、6月上旬に工事完了

(2) 入浴用ボイラーの確認

地震の影響及び長期間の稼働停止による不具合等の有無を確認。通常運転に大きな問題がない事を確認

2 今後のスケジュールについて

① 八坂地区住民向け内覧会

6月20日(土)から3日間程度(予定)

② リニューアルオープン式典

6月27日(土) 午前10時～正午


③ グランドオープン(宿泊棟、レストラン等)

7月1日(水)

明日香荘地震による被害(写真)

① 館内壁面等の被害

○壁(クロス)の亀裂1(1F～2F への階段壁面)



○壁(クロス)の亀裂2(B1Fトイレ横)




○壁面の目地ズレ(風呂休憩所)




② 厨房排水管の被害

○排水管水漏れ箇所



○排水漏れ(B1F)



③ 雨漏り被害

○外壁コーキングひび割れ箇所



○雨漏りによるクロスの損傷(2階渡り廊下)

